STUDIE VYUZITi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

Uvod
Projekt neziskového charakteru negeneruje pfijmy a pro investora velikosti obce Doubrava je znaénym finanénim nakladem.

Naklady projekt pfedstavuje nejen pfi samotné realizaci (nakup pozemkd, inZzenyrska €innost, realizace stavebnich objektd (SO 01-SO 04),
ale zejména v dalSim obdobi, kdy musi byt vynakladany finanéni prostfedky a prace lidi na zajisténi Zivotaschopnosti projektu v podobé
pravidelné udrzby.

Projekt sice z pohledu ekonomického hodnoceni vySel kladné pfi zapocitani nakladu a celospole€enskych pfinosu, ale uvédomujeme si,
ze je to diky zapocitani pfinost generovanych ekosystémovymi sluzbami, které ale realné finance obecnimu rozpodétu nepfinaseji. Aby
obce byla schopna projekt realizovat, méla by vyuzit externich finan&nich zdroja.

Tento dokument tak vznikl souéinnosti objednatele i zhotovitele studie a klade si za cil zprehlednit obci realizaci navrzeného

vyuziti Gzemi.
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Komentar

STUDIE VYUZITI POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBClI DOUBRAVA
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UDRZBA TRAVNATYCH PLOCH

- délka jednotlivych fazi zavisi na mnoha proménnych a uvadéna je minimalni mozna

- prodlouzeni jednotlivych fazi Ize pfedpokladat z davodu:

o prodleni projednani s kliCovymi partnery, organy statni spravy, spravci siti

o klimatickymi faktory — projekt i realizace
o dostupnosti finanéniho kryti (dotacni vyzvy)
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Harmonogram realizace zaméru

V tabulce harmonogramu jsou bliZze popsany klicové momenty realizace zaméru vyuZiti Uzemi Kozinec podle vySe uvedené studie a jejich
navaznosti na klicoveé partnery, zakonny ramec a financovani.

Tab é. 1: AKCNi PLAN - HARMONOGRAM
AKCNIi PLAN - NAVRH VYUZITi POKLESOVEHO UZEMi KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

FAZE POPIS DILCi UKONY PARTNERI TRVANI  RIZENi, ZAKONNY RAMEC FINACOVANI
REENIRVERI jcdnéni s DIAMO s.p. CR, DIAMO s.p., Doubrava  ? - -
kych vztah odkup pozemki CR, DIAMO, s.p., Doubrava ? - OP ST
BreaEe e sestaveni projektového tymu a jeho financovani  Doubrava, MSID, 1 mésic - OP ST
p?l’prjava administrace dotace na projektové dokumentace  Projektovy tym, SFZP 2 mésice - OP ST
zadani projektd - VR Projektovy tym 2 mésice 134/2016 Sh. zadkon o VZ Obec, kraj, agentura
autorizovany inzenyr vodni
projekt ke stavebnimu Fizeni a realizaci stavby stavby a stavby KiI 6 mésicl od 1.7.2024 novy SZ OP ST
architektonicky navrh lavky a ptaci pozorovatelny architekt 3 mésice - OP ST
projekt ke stavebnimu Fizeni lavka - dopravni
Projektové plv‘l'- stavba dopravni stavby 3 mésice od 1.7.2024 novy SZ OP ST
prava statické posouzeni lavky a pozorovatelny statik inzenyr 1 mésic - OP ST
projednani, stavebni povoleni ORP Orlova, DOSS a SS 5 mésicl od 1.7.2024 novy SZ OP ST
rozpocet realizacnich nakladi zhotovitel PD 1 mésic - OP ST
Projektovy tym ¢i dotacni 5
administrace dotace na realizaci agentura 2 mésice dle dotacni vyzvy OP ST ¢i OP ZP
VR na zhotovitele stavby Projektovy tym 3 meésice 134/2016 Sb. zakon o VZ OP ST
zemni pace - mokfady a centralni vyhlidka Pa- .
: mét krajiny zhotovitel stavby z VR 3 mésice - OP ST
V. Realizace akce cestni sit' - patefni i vedlejSi trasy zhotovitel stavby z VR 2 mésice - OP ST
vegetacni Upravy - vysadby, zatravnéni zhotovitel stavby z VR 3 mésice - OP ST
mobiliaf zhotovitel stavby z VR 1 mésic - OP ST
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graficky navrh a tisk infopanel Paméti krajiny zhotovitel stavby z VR 3 mésice - OP ST
spravce lokality Doubrava - Doubrava
Zhotovitel stavby z VR, poté
Doubrava - Doubrava
Spolek Doubrava, najemce, ~ Min. 5-10 let
sad - pronajem, komunita zemédélec? - Doubrava
zemeédélec, najemce,
louky a travnaté porosty - pastva, koseni Doubrava - Doubrava &i ndjemce

Zkratky:

OP ST  Operacni program spravedliva transformace

VR vybérové fizeni na zhotovitele projektu, stavby,...
Sz Stavebni zakon

DOSS Dotcené organy statni spravy (Odbor zivotniho prostredi,
spravci siti a technické

SS infrastruktury
projektova dokumen-
PD tace

134/2016 Sb. Zakon o zadavani VZ - zakon o zadavani vefejnych zakazek
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FINANCOVATELNOST Z DOTACI

Operaéni program spravedliva transformace (OP ST)

Program podporuje projekty znovuvyuziti tzemi po t€zbé €erného uhli a souvisejiciho pramyslu. Projekty do tohoto programu mohou
zahrnovat jak ekonomické, tak i vefejné prospésné aktivity. Projekt vyuZiti poklesového uzemi nepfinasi vznik novych pracovnich mist, ale
tézisté lezi v obnové lokality, v podpofe regionalniho rozvoje a klade dliraz na pfirodé blizka opatfeni pfispivajici k ochrané biodiverzity,
coz je v souladu s programovym zaméfenim.

V ramci aktualné vypsanych vyzev jsou relevantni tyto vyzvy:

24. Priprava projektl: pfiprava, planovani a koordinace rozvoje Uzemi: podani zadosti do 30. 06. 2024. V ramci aktivity 2 ,Pfiprava projektua“
Ize vyuzit podaktivitu 2.2 ,Pfiprava projektové dokumentace a bezprostiedné souvisejici podkladové dokumentace pro projekty zpUsobilé
v ramci obnovy uzemi*.

27. Priroda a krajina: pro vlastniky a spravce pozemkd, pfirodé blizka opatfeni, opatfeni pfispivajici k ochrané biodiverzity: podani zadosti
do 30. 06. 2024. Vyuzitelna je aktivita 1: Tvorba novych a obnova stavajicich pfirodé blizkych vodnich prvku (vytvafeni a obnova tani a
mokfadd, revitalizace a renaturace vodnich toku a niv) a aktivita 2: Tvorba novych a obnova stavajicich vegetaénich prvka a struktur (véetné
skladebnych prvka USES).

30. Infrastruktura: vystavba a modernizace komunikaci pro cyklisty, zpfistupnéni lokalit s pfirodni, kulturni nebo technickou hodnotou:
podani zadosti do 30.6.2025. Vyuzit Ize aktivitu 1. Vystavba a modernizace komunikaci pro cyklisty a aktivitu 2: Zpfistupnéni a obnova
lokalit s pfirodni, kulturni nebo technickou hodnotou véetné pfirodé blizkych opatfeni a opatfeni pfispivajicich k ochrané biodiverzity.

41. Verejné sluzby, kultura, sport a rekreace — pro obce, podani zadosti do 31. 12.2024, aktivita 3 — Brownfieldy, Podaktivita 3.1 — Rege-
nerace brownfieldU pro ucely s vefejnym zajmem

Financovani provoznich naklad neni v rdmci dotaci z OP ST zpusobilé.


https://opst.cz/dotace/24-vyzva/
https://opst.cz/dotace/27-vyzva/
https://opst.cz/dotace/30-vyzva/
https://opst.cz/dotace/41-vyzva/

STUDIE VYUZITI POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBClI DOUBRAVA

Dalsi nastroje na financovani a realizaci navrhu vyuziti tzemi Kozinec

Crowdfunding je zplsob, jak shromazdit penize na projekty tim, Ze investor/obec oslovi vefejnost (pfes internet, sité, specialni aplikace).
Existuji rizné druhy CF a pro obec pfichazi v ivahu bud charitativni/benefiéni CF k financovani spolecensky prospésnych projektd nebo
odménovy CF, kdy pfispévatelé za svuj pfispévek ziskavaji vécnou odmeénu. DalSi moznosti jsou tzv. pljcovy CF, kdy se lidé se svymi
prispévky skladaji na puj¢ku a stavaji se tak véfiteli projektu (napf. Zonky) a podilovy CF, lidé za své pfFispévky ziskavaji podil na viastnictvi
projektu.

Vice o crowdfundingu, zasady a pravidla napf. zde: https://paradnikraj.cz/crowdfunding/

DalSi nastroje (bankovni) jako uvér, postoupeni pohledavky, provozni financovani jdou popsany napf. zde: https://www.bankovnictvion-
line.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit

PPP projekty v municipalni sféfe jsou vysvétleny zde: https://moderniobec.cz/ppp-projekty-v-municipalni-sfere/

Komunitni prace — dnes velkym trendem je napfiklad komunitni sazeni dfevin. Stejné tak jako akce udrzbového charakteru (sbirani od-
padki — Uklidme Cesko).


https://paradnikraj.cz/crowdfunding/
https://www.bankovnictvionline.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit
https://www.bankovnictvionline.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit
https://moderniobec.cz/ppp-projekty-v-municipalni-sfere/
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