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Úvod 
 

Projekt neziskového charakteru negeneruje příjmy a pro investora velikosti obce Doubrava je značným finančním nákladem.  
 

Náklady projekt představuje nejen při samotné realizaci (nákup pozemků, inženýrská činnost, realizace stavebních objektů (SO 01-SO 04), 

ale zejména v dalším období, kdy musí být vynakládány finanční prostředky a práce lidí na zajištění životaschopnosti projektu v podobě 
pravidelné údržby.  

Projekt sice z pohledu ekonomického hodnocení vyšel kladně při započítání nákladů a celospolečenských přínosů, ale uvědomujeme si, 
že je to díky započítání přínosů generovaných ekosystémovými službami, které ale reálně finance obecnímu rozpočtu nepřinášejí . Aby 

obce byla schopna projekt realizovat, měla by využít externích finančních zdrojů.  

 
Tento dokument tak vznikl součinností objednatele i zhotovitele studie a klade si za cíl zpřehlednit obci realizaci navrženého 

využití území. 
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Časová osa realizace záměru 

 

 fáze realizace záměru  I .  – V.  

 posloupnost realizace dle harmonogramu 

 

 

 

Komentář 

- délka jednot livých fází závisí na mnoha proměnných a uváděna je minimální možná  

- prodloužení jednotl ivých fází lze předpokládat z  důvodu: 

o  prodlení projednání s klíčovými partnery, orgány státní správy, správci sítí  
o  klimatickými faktory – projekt i real izace  

o  dostupnosti finančního kryt í (dotační výzvy)  
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Harmonogram realizace záměru 

V tabulce harmonogramu jsou blíže popsány klíčové momenty realizace záměru využití území Kozinec podle výše uvedené studie a jejich 
návaznosti na klíčové partnery, zákonný rámec a financování. 

 

Tab č. 1: AKČNÍ PLÁN – HARMONOGRAM 

AKČNÍ PLÁN -  NÁVRH VYUŽITÍ POKLESOVÉHO ÚZEMÍ KOZINEC V OBCI DOUBRAVA 

FÁZE POPIS DÍLČÍ ÚKONY PARTNEŘI TRVÁNÍ ŘÍZENÍ, ZÁKONNÝ RÁMEC FINACOVÁNÍ 

I. 
Řešení vlastnic-

kých vztahů 
jednání s DIAMO s.p. ČR, DIAMO s.p., Doubrava ? - - 

odkup pozemků ČR, DIAMO, s.p., Doubrava ? - OP ST   

II.  
Předprojektová 

příprava 

sestavení projektového týmu a jeho financování Doubrava, MSID,  1 měsíc - OP ST   

administrace dotace na projektové dokumentace Projektový tým, SFŽP  2 měsíce - OP ST 

zadání projektů - VŘ Projektový tým  2 měsíce 134/2016 Sb. zákon o VZ Obec, kraj, agentura 

III.  
Projektová pří-

prava 

projekt ke stavebnímu řízení a realizaci stavby 
autorizovaný inženýr vodní 
stavby a stavby KI 6 měsíců od 1.7.2024 nový SZ OP ST 

architektonický návrh lávky a ptačí pozorovatelny architekt 3 měsíce - OP ST 

projekt ke stavebnímu řízení lávka - dopravní 
stavba dopravní stavby 3 měsíce od 1.7.2024 nový SZ OP ST 

statické posouzení lávky a pozorovatelny statik inženýr 1 měsíc - OP ST 

projednání, stavební povolení ORP Orlová, DOSS a SS 5 měsíců od 1.7.2024 nový SZ OP ST 

rozpočet realizačních nákladů zhotovitel PD 1 měsíc - OP ST 

administrace dotace na realizaci 
Projektový tým či dotační 
agentura  2 měsíce dle dotační výzvy OP ST či OP ŽP 

IV. Realizace akce 

VŘ na zhotovitele stavby Projektový tým 3 měsíce 134/2016 Sb. zákon o VZ OP ST 

zemní páce - mokřady  a centrální vyhlídka Pa-
měť krajiny zhotovitel stavby z VŘ 3 měsíce - OP ST 

cestní síť - páteřní i vedlejší trasy zhotovitel stavby z VŘ 2 měsíce - OP ST 

vegetační úpravy - výsadby, zatravnění zhotovitel stavby z VŘ 3 měsíce - OP ST 

mobiliář zhotovitel stavby z VŘ 1 měsíc - OP ST 
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grafický návrh a tisk infopanelů Paměti krajiny zhotovitel stavby z VŘ 3 měsíce - OP ST 

V. 
Udržitelnost, pro-

voz 

správce lokality Doubrava 

min. 5-10 let 

- Doubrava 

rozvojová péče o dřeviny 5 - 7 let 
Zhotovitel stavby z VŘ, poté 
Doubrava - Doubrava 

sad - pronájem, komunita 
Spolek Doubrava, nájemce, 
zemědělec? - Doubrava 

louky a travnaté porosty - pastva, kosení 
zemědělec, nájemce, 
Doubrava - Doubrava či nájemce 

       

Zkratky:      

OP ST Operační program spravedlivá transformace     

VŘ výběrové řízení na zhotovitele projektu, stavby,...     

SZ Stavební zákon      

DOSS Dotčené orgány státní správy (Odbor životního prostředí,      

SS 
správci sítí a technické 
infrastruktury      

PD 
projektová dokumen-
tace      

134/2016 Sb. Zákon o zadávání VZ - zákon o zadávání veřejných zakázek     
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 FINANCOVATELNOST Z DOTACÍ  

 

Operační program spravedlivá transformace (OP ST) 

 

Program podporuje projekty znovuvyužití území po těžbě černého uhlí a souvisejícího průmyslu. Projekty do tohoto programu mohou 
zahrnovat jak ekonomické, tak i veřejně prospěšné aktivity. Projekt využití poklesového území nepřináší vznik nových pracovních míst, ale 

těžiště leží v obnově lokality, v podpoře regionálního rozvoje a klade důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity, 

což je v souladu s programovým zaměřením. 

V rámci aktuálně vypsaných výzev jsou relevantní tyto výzvy: 

24. Příprava projektů: příprava, plánování a koordinace rozvoje území: podání žádosti do 30. 06. 2024. V rámci aktivity 2 „Příprava projektů“ 
lze využít podaktivitu 2.2 „Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé 

v rámci obnovy území“. 

27. Příroda a krajina: pro vlastníky a správce pozemků, přírodě blízká opatření, opatření přispívající k ochraně biodiverzity: podání žádosti 
do 30. 06. 2024. Využitelná je aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (vytváření a obnova tůní a 

mokřadů, revitalizace a renaturace vodních toků a niv) a aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur (včetně 

skladebných prvků ÚSES). 

30. Infrastruktura: výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou: 

podání žádosti do 30.6.2025. Využít lze aktivitu 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty a  aktivitu 2: Zpřístupnění a obnova 
lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity. 

41. Veřejné služby, kultura, sport a rekreace – pro obce, podání žádosti do 31. 12.2024, aktivita 3 – Brownfieldy, Podaktivita 3.1 – Rege-

nerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem 

 Financování provozních nákladů není v rámci dotací z OP ST způsobilé. 

 

Bližší informace jsou uvedeny v Tabulce č. 2. Financovatelnost jednotlivých fází realizace z OP ST. 

  

https://opst.cz/dotace/24-vyzva/
https://opst.cz/dotace/27-vyzva/
https://opst.cz/dotace/30-vyzva/
https://opst.cz/dotace/41-vyzva/
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Další nástroje na financování a realizaci návrhu využití území Kozinec 

 

Crowdfunding je způsob, jak shromáždit peníze na projekty tím, že investor/obec osloví veřejnost (přes internet, sítě, speciální aplikace). 
Existují různé druhy CF a pro obec přichází v úvahu buď charitativní/benefiční CF k financování společensky prospěšných projektů nebo 

odměnový CF, kdy přispěvatelé za svůj příspěvek získávají věcnou odměnu. Další možnosti jsou tzv. půjčový CF, kdy se lidé se svými 

příspěvky skládají na půjčku a stávají se tak věřiteli projektu (např. Zonky) a podílový CF, lidé za své příspěvky získávají podíl na vlastnictví 
projektu. 

Více o crowdfundingu, zásady a pravidla např. zde: https://paradnikraj.cz/crowdfunding/  

Další nástroje (bankovní) jako úvěr, postoupení pohledávky, provozní financování jdou popsány např. zde: https://www.bankovnictvion-
line.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit  

PPP projekty v municipální sféře jsou vysvětleny zde: https://moderniobec.cz/ppp-projekty-v-municipalni-sfere/ 

Komunitní práce – dnes velkým trendem je například komunitní sázení dřevin. Stejně tak jako akce údržbového charakteru (sbírání od-

padků – Ukliďme Česko). 

 

https://paradnikraj.cz/crowdfunding/
https://www.bankovnictvionline.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit
https://www.bankovnictvionline.cz/aktuality/ruzne-cesty-financovani-projektu-municipalit
https://moderniobec.cz/ppp-projekty-v-municipalni-sfere/
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